


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO**

<b>NÚMERO DO PROCESSO</b>	58000.011557/2016-21	
<b>PROPONENTE:</b>	ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL	
<b>PROJETO:</b>	TIME AVENTURA ESPECIAL - MARCAS	
<b>LOCAIS DE EXECUÇÃO:</b>	AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE TARUMÃ, AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA E AUTÓDROMO DE INTERLAGOS	
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	20 A 22/10/2017, 17 A 19/11/2017 E 08 A 10/12/2017	

ATIVIDADE FIM		VALORES EM R\$					
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	Uniformes	-	-	-	-	-	-
2	Taxas/Inscrições	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	45.000,00
3	Material de Consumo/Esportivo	-	-	-	-	-	-
4	Hospedagem/Alimentação	-	-	-	-	-	-
5	Transporte/Locomoção	-	-	-	-	-	-
6	Serviços Operacionais	504.896,88	168.298,96	168.298,96	168.298,96	-	504.896,88
7	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-
8	Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA ATIVIDADE FIM</b>		<b>549.896,88</b>	<b>183.298,96</b>	<b>183.298,96</b>	<b>183.298,96</b>	<b>-</b>	<b>549.896,88</b>

ATIVIDADE MEIO		VALORES EM R\$					
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	Recursos Humanos	7.350,00	-	2.450,00	2.450,00	2.450,00	7.350,00
2	Encargos Trabalhistas	5.576,43	-	1.858,81	1.858,81	1.858,81	5.576,43
3	Serviços de Terceiros	18.154,80	-	6.051,60	6.051,60	6.051,60	18.154,80
4	Transporte/Locomoção	-	-	-	-	-	-
5	Divulgação/Promoção	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA ATIVIDADE MEIO</b>		<b>31.081,23</b>	<b>-</b>	<b>10.360,41</b>	<b>10.360,41</b>	<b>10.360,41</b>	<b>31.081,23</b>

<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM</b>	<b>580.978,11</b>	<b>183.298,96</b>	<b>193.659,37</b>	<b>193.659,37</b>	<b>10.360,41</b>	<b>580.978,11</b>
<b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>29.021,89</b>	<b>29.021,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.021,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>610.000,00</b>	<b>212.320,85</b>	<b>193.659,37</b>	<b>193.659,37</b>	<b>10.360,41</b>	<b>610.000,00</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>610.000,00</b>	<b>212.320,85</b>	<b>193.659,37</b>	<b>193.659,37</b>	<b>10.360,41</b>	<b>610.000,00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>610.000,00</b>	<b>212.320,85</b>	<b>405.980,22</b>	<b>599.639,59</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>

SÃO PAULO, 16/01/2018	ASSINATURA:
-----------------------	-------------